PROGRESS REPORT ／ 2026-10-26

ほいくレシピ

少子高齢化への対抗として、
子育て世帯の「毎日のごはん」を軽くする

10分・5本立て　／　報告後、**今月中（10/31）の完成・リリース**を目指す

CONTENTS

本日の内容

1	アプリの概要	1.5分
2	進捗内容（デモ）＝0からやってきたこと	4.5分
3	問題点・改善点	1.5分
4	解決に向けてのアプローチ	1.5分
5	今後のスケジュール＝ここから	1.0分

②では、プロトタイプを実際に操作します。

① アプリの概要

少子高齢化は、待ったなし

67万人

2025年の出生数（過去最少）

1.14

合計特殊出生率（過去最低）

42.5%

子育て世代「自分の時間が取れない」

28日分

子育て家庭の家事・育児時間の差（1年）

少子化は「産む・産まない」だけの問題ではない。

子育て世帯の日常の負担が、もう一人をためらわせている。

出典：厚生労働省「令和7年版 厚生労働白書」ほか（提案書より）

① アプリの概要

ボトルネックは「18:30からの1時間」

6:30	8:00	17:30	18:30	20:00
起床・朝食	登園	お迎え	夕食づくり	お風呂・就寝

仕事から帰って…

献立を考え、在庫を確認し、買い物へ。毎日・休みなし。

しかも判断が多い

アレルギー、偏食、園の昼食との重複。考えることが多すぎる。

① アプリの概要

ほいくレシピがやること

STEP 1
園の献立表を
アップロード

STEP 2
アレルギー・
好き嫌いを登録

STEP 3
ボタン1つで
提案

STEP 4
買い物リスト
まで一気に

昼と重ならない夜ごはんを、毎日自動で。

Next.js ／ FastAPI ／ SQLite→Supabase ／ AI（MiMo）

① アプリの概要

リリースの狙い — 少子化への対抗

時間の余裕
献立を考える時間を、
子どもと過ごす時間へ。

心の余裕
「何を作ろう」の迷いをなくし、
毎日を軽くする。

社会への貢献
子育てしやすい社会づくりへ。

こども家庭庁「**こどもまんなか社会**」の方向性に沿う。

子育て世帯の日常の負担を減らすことが、少子高齢化への具体的な対抗策になる。

② 進捗内容（デモ）

0からやってきたこと

企画
課題設定・STP分析・差別化

設計
DB・API・画面設計

実装
認証／AI OCR／AI献立／検索／買い物／評価

改善・検証
デザイン統一・テスト68件

何もない状態から、企画 → 設計 → 実装 → 改善 → 検証まで。

提案書・設計書を書き、動くプロトタイプまで到達。主要機能を実装済み。

② 進捗内容（デモ）

デモの流れ

1	2	3	4	5	6	7
トップ	ログイン	レシピ検索	こんだて提案	献立表	買い物メモ	プロフィール

見せどころ 1

園の昼と重複しない献立を提案。
昼＝鮭の塩焼き → 夜＝鶏の照り焼き。

見せどころ 2

アレルギーを除外し、**在庫を引いた**
買い物リストを自動作成。喜んだ料理は「喜んでた」で記録。

② 進捗内容（デモ）

今回の変更点

~~メール認証~~ → **ユーザーネーム**

~~生年月日~~ → **年月のみ**

~~アレルギー自由入力~~ → **レシピ食材から選択**

~~レシピ検索が下~~ → **アプリのトップに**

~~PCのみ~~ → **モバイル下部ナビ**

~~DBの料理から選択~~ → **年齢に合わせAIが考案**

~~献立は見るだけ~~ → **「喜んでた」で記録・並べ替え**

ねらい：入力ミスを防ぐ ／ 個人情報を最小化する ／ 迷わない導線にする

② 進捗内容（デモ）

実装状況と品質

認証 | お子さん管理 | 献立表AI OCR | AI献立生成 | レシピ自動登録 | 喜んでた評価 | レシピ検索 | 買い物メモ | デモモード

68	0	0
APIテスト成功	Lintエラー	型エラー

bcrypt・JWT検証・レート制限などのセキュリティ対策も実装。

③ 問題点・改善点

いま残っている課題

優先度 高

AIは実装済み・キー待ち

年齢適応の献立生成とAI OCRを実装。実キーでの精度検証が残る。

優先度 高

デプロイ未実施

開発はSQLiteのまま。公開できていない。

優先度 中

OCRの精度

手書き・薄い文字・園ごとの形式差。

優先度 中

重複回避が主菜だけ

副菜・食材レベルは未対応。

優先度 中

テストがバックエンド中心

フロントのE2Eが未整備。

その他

ドキュメントの乖離／自動リロード不安定／性能・アクセシビリティ未計測。

④ 解決に向けてのアプローチ

どう解決するか

AI

Xiaomi MiMo（OpenAI互換）を**.env**で接続。キー未設定時はルールベース。

OCR

AI画像認識＋失敗時の**テキスト抽出フォールバック**で誤読を吸収。

デプロイ

Vercelでフロント公開。バックエンドは別途ホスティング。

品質

Playwrightで主要動線のE2E。ドキュメントは実装に追従。

検証

学祭アンケートで**負担軽減の実感**を測定（ビフォー／アフター）。

⑤ 今後のスケジュール

ここから — 10/31の完成へ

10/26（月）
進捗報告
方針確定

10/27（火）
AIキー設定
実データ検証

10/28〜29
Vercel
デプロイ

10/30〜31
テスト・修正
完成・リリース

残り5日。Mustに絞って、今月中に完成させる。

最大のリスクはデプロイ → 10/28〜29 に前倒しして実施

⑤ 今後のスケジュール

今月中に完成させるための優先順位

Must（今月中）
- デプロイ＋公開URL
- 主要バグ修正
- マニュアル更新
- AIキー設定と精度確認

Should（間に合えば）
- OCR読み取り補正UI
- 重複回避の食材レベル拡張

Later（来月以降）
- E2Eテスト拡充
- 性能・アクセシビリティ
- AI精度の定量評価

SUMMARY

子育て世帯の「毎日のごはん」を軽くする。

その余裕が、少子高齢化への対抗につながる。

ご意見・フィードバックをお待ちしています